

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO Č. 42/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len „dohoda“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Kurimany

Adresa sídla: Kurimany 59, 054 01
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Faltin, starosta obce
IČO: 00329291
DIČ: 2020717732
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK20 5600 0000 0034 5215 3001
Mobil: +421 903 511 995
E-mail: oukurimany@levonetmail.sk
Internetová adresa: <http://www.obeckurimany.sk/>

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Adresa sídla: Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Palušák
IČO: 45966371
DIČ: 2023172701
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK95 0900 000 0051 6279 1768
Kontaktná osoba: Ing. Radoslav Palušák
Mobil: 0905 714 541
E-mail: info@europroject.sk

(ďalej spoločne objednávateľ a zhotoviteľ len ako „zmluvné strany“)

Článok I.

Preambula

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 23.08.2021 uzavreli zmluvu o dielo číslo 42/2021 na plnenie zákazky s názvom: „KURIMANY – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K IBV-KAPUSTNICE, SO 501 – SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA“ (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Po rokovaní sa zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvy podľa Článku XII. Zmena zmluvy bodu č. 12.5 a v zmysle Článku XIII. Záverečné ustanovenia bodu č. 13.4 a bod č. 13.5 kde nedošlo k získaniu nenávratného finančného príspevku zo strany objednávateľa v zmysle odkladacej podmienky pre zhotovenie diela pre II. etapu. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že cena diela pre II. etapu v sume 16 125,68 Eur bez DPH už nie je možné zrealizovať v ponúknutej cene čo bol výsledok verejného obstarávania v roku 2021.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi rozpracované dielo I. etapu v rozsahu špecifikovanom nižšie a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za dodané dielo - I. etapu.

Článok II.

Predmet dohody

- 2.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že zhotoviteľ odovzdal dňa 08.10.2021 (zápis o odovzdaní a prevzatí budovy, stavby alebo dokončenej časti) objednávateľovi dokončenú časť diela - I. etapu.
- 2.2 Objednávateľ zhotoviteľovi zaplatil cenu za dodanú časť diela I. etapu, podľa bodu 2.1 tohto článku tejto dohody vo výške 28 480,32 EUR bez DPH, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom č. 2021165 zo dňa 11.10.2021 a objednávateľ ju uhradil dňa 25.10.2021 na účet zhotoviteľa.
- 2.3 Dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 3.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohoda je povinne zverejňovanou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 3.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 3.5 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme jeden (1) rovnopis a zhotoviteľ prevezme jeden (1) rovnopis.

V Kurimanoch dňa 29.07.2025

Objednávateľ :

Dodávateľ :

Ing. Martin Faltin
starosta obce

Ing. Radoslav Palušák
konateľ spoločnosti